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 Toda la instalación de fecales del sector 5 se conecta a un colector de ø 250 que a través del 
muro, por un paso previsto en su ejecución se emboca a pozo nº12 que observamos en el plano. 
(VER FOTOS 3.569 Y 3.570) 
 
 
FOTO 3.569 
 
 
FOTO 3.570 
 
 En la rampa de acceso a planta sótano, finaliza la fase de encofrado y armado del muro de 
contención, y se procede al hormigonado con hormigón HA-25/B/20/IIa, previo visto bueno al 
armado por parte de la DF, y tomando una serie de probetas del hormigón en fresco para el análisis en el 
laboratorio. (VER FOTO 3.571) 
 
 
FOTO 3.571 
 
 Continúa la ejecución de la pared de fábrica de ladrillo hueco tipo tochana para construcción de la 
piscina exterior mediana de 16,50x16,50 m, para posteriormente proceder a la aplicación del hormigón 
proyectado (gunite). (VER FOTO 3.572) 
 
 
FOTO 3.572 
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 Una vez levantada la pared hasta la cota deseada, se ejecutan unos pilares también de 
tochana, equidistantes, para apoyar las viguetas de hormigón prefabricado que soportaran la 
ménsula a realizar para la desbordante del vaso. (VER FOTO 3.573) 
 
 
FOTO 3.573 
 
 El espacio existente entre los pilares de tochana y la propia pared, se aprovecha para la 
colocación del tubo de recogida de aguas de la desbordante, que se conducirá a los depósitos de 
compensación en la planta sótano. (VER FOTO 3.574) 
 
 
FOTO 3.574 
 Se ejecuta un tramo de la red de saneamiento de fecales exterior del edificio, concretamente el 
ramal entre los pozos 12 y 13 mostrados en el plano anterior y su conexionado a los contiguos pozos ya 
ejecutados. (VER FOTO 3.575) 
 
 
FOTO 3.575 
 
 Durante la semana finaliza el extendido de gravilla de acabado en la zona exterior de los 
gimnasios. (VER FOTOS 3.576, 3.577 Y 3.578) 
 
 
FOTO 3.576 
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FOTO 3.577 
 
 
 
FOTO 3.578 
 
 
 
 
 
 
SEMANA DEL 06-07-09 AL 10-07-09 
 
EMPRESAS 
 
POLINYA (ESTRUCTURISTA), CLIMAESPAIS (INSTALADOR), 
PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y AYUDAS),  INEACO (INSTALACIÓN 
PISCINAS), ANOIA (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PAFERMA 
(PLADUR), ISRET (RECRECIDO MORTERO Y ALICATADOS), 
REVOCS (YESO), FEGARI (CERRAJERÍA), BETON FLOOR 
(IMPERMEABILIZACIONES), KRISTAL (CONSTRUCCIÓN 
PISCINAS EXTERIORES) 
 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
 
• INSTALACIONES PLANTA BAJA, SÓTANO Y CUBIERTA 
• FALSOS TECHOS Y TRASDOSADOS DE PLADUR 
• IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS COMPENSACIÓN Y 
PISCINAS INTERIORES 
• YESO EN PLANTA BAJA 
• ALICATADO VESTUARIOS  
• CERRAJERÍA EN ZONA DE PISCINAS 
• SANEAMIENTO SECTOR 5 
• MURO RAMPA SOTANO 
• CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PISCINAS 
EXTERIORES 
• SANEAMIENTO FECAL EXTERIOR 
 
INCIDENCIAS SEMANA FUERTES LLUVIAS EL DÍA 9 
 
 Continúa la ejecución de las instalaciones eléctricas, de agua, contraincendios y 
telecomunicaciones, que desde la planta sótano se derivan a planta baja a través del patinejo de 
instalaciones junto a la escalera del sector 1. (VER FOTO 3.579) 
 
 
FOTO 3.579 
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Se procede al extendido del cableado de detectores contraincendios en planta sótano. (VER 
FOTO 3.580) 
 
 
FOTO 3.580 
 
En los vestuarios, se colocan los tubos flexibles para la ventilación forzada de baños. (VER 
FOTO 3.581) 
 
 
FOTO 3.581 
 
En planta cubierta, se colocan las placas solares sobre las bancadas de hormigón. (VER FOTOS 
3.582 Y 3.583) 
 
 
FOTO 3.582 
 
 
FOTO 3.583 
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Se colocan los altavoces en la zona de piscina interiores, atornillados a los pilares. (VER 
FOTO 3.584) 
 
 
FOTO 3.584 
 
 En zona de gimnasios, se ejecuta el plenum de pladur para el retorno de aire de los 
gimnasios, y facilitar así la renovación de aire de las salas (VER FOTO 3.585) 
 
 
FOTO 3.585 
Finaliza la ejecución de la tabica y falso techo liso del gimnasio, sobre la que se colocaran las 
toberas de impulsión de aire climatizado. (VER FOTO 3.586) 
 
 
FOTO 3.586 
 
Seguidamente se replatea y se procede al montaje de la estructura del falso techo desmontable de 
60x60 de los gimnasios, colocando siempre placas enteras y dejando perimetralmente una faja hasta el 
encuentro con la pared. (VER FOTO 3.587) 
 
 
FOTO 3.587 
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En la zona de piscinas interiores, previo al montaje del falso techo fonoabsorbente, se 
procede al montaje de una subestructura de hierro soldada, para salvar los conductos de chapa de 
climatización y poder atornillar los montantes de pladur, dado que el único elemento portante son las 
viguetas de hormigón prefabricado de la cubierta. (VER PLANO 3.104 Y FOTO 3.588) 
 
 
FOTO 3.588 
 
 
PLANO 3.104 
 
Antes de iniciar el montaje del falso techo, formado por placas de 120x60x2,5 cm, apoyadas 
sobre perfilería acero galvanizado tipo omega, se marca su proyección en horizontal a la cota dada 
en el canto de la jácena prefabricada de hormigón (los cantos de la jácena quedan vistos) , para 
poder replantear asi el cambio de horizontal a inclinado, hasta la tabica donde se colocaran las 
toberas de impulsión de la climatización de las piscinas. (VER FOTOS 3.589 Y 3.590) 
 
 
FOTO 3.589 
  
 
FOTO 3.590 
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Se atornillan los montantes y las omegas, partiendo el replanteo desde la tabica de pladur 
hidrófugo donde se instalaran las toberas de impulsión de aire de las piscinas, y se colocan las 
placas de panel acústico de virutas fina de madera aglomerado con cemento portland blanco (casa 
comercial CELENIT AB). (VER FOTO 3.591) 
 
 
FOTO 3.591 
 
En la planta baja, inicia la ejecución del enlucido de yeso de paramentos, concretamente en 
el pasillo central de acceso a gimnasios y vestuarios. (VER FOTO 3.592) 
 
 
FOTO 3.592 
Durante la semana inician los trabajos de alicatado en vestuarios, con pieza cerámica esmaltada 
de 20x20 cm, sobre paramentos revocados. (VER FOTO 3.593) 
 
 
FOTO 3.593 
 
Como podemos observar en la imagen, en los 5 últimos cm hasta el pavimento no se coloca pieza, 
dado que se deja previsto para la media caña del pavimento de resinas sintéticas. (VER FOTO 3.594) 
 
 
FOTO 3.594 
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En la zona de las piscinas interiores se coloca un perfil metálico UPN 80 atornillado a los 
pilares para marcar el cambio de material entre el falso techo fonoabsorbente y el pladur del 
trasdosado de la pared. (VER PLANO 3.105 Y FOTO 3.595) 
 
 
PLANO 3.105 
 
 
FOTO 3.595 
Se procede al hormigonado de los tubos de saneamiento del sector 5 (vestuarios exteriores), para 
protegerlos, y se ejecutan las arquetas. (VER FOTO 3.596) 
 
 
FOTO 3.596 
 
Durante la semana se ejecuta la cimentación del segundo muro de la rampa del sótano. (VER 
FOTO 3.597) 
 
 
FOTO 3.597 
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Una vez finalizada la fase de armado de la zapata, se hormigona con hormigón HA-
25/B/20/IIa, con el visto bueno de la DF al armado. Se dejan esperas para recibir el armado del 
muro. (VER FOTO 3.598) 
 
 
FOTO 3.598 
 
Se procede al encofrado de la primera cara del muro y a armarlo. (VER FOTO 3.599) 
 
 
FOTO 3.599 
Continúa la fase de construcción de la piscina exterior mediana de 16,50x16,50 m Se colocan las 
viguetas para ejecutar la ménsula con maón simple. (VER FOTOS 3.600 Y 3.601) 
 
 
FOTO 3.600 
 
 
FOTO 3.601 
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En la piscina exterior grande, se procede a la colocación de los sumideros sobre el 
encachado de grava y el colector hasta el depósito de compensación. (VER FOTO 3.602) 
 
 
FOTO 3.602 
 
Seguidamente se colocan las boquillas de impulsión. (VER FOTO 3.603) 
 
 
FOTO 3.603 
 
Una vez instaladas todas las boquillas, se vierte y se extiende una capa de grava para la cubrición 
de los tubos, utilizando una mini retroexcavadora. (VER FOTO 3.604) 
 
 
FOTO 3.604 
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SEMANA DEL 13-07-09 AL 17-07-09 
 
EMPRESAS 
 
POLINYA (ESTRUCTURISTA), CLIMAESPAIS (INSTALADOR), 
PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y AYUDAS),  INEACO (INSTALACIÓN 
PISCINAS), ANOIA (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PAFERMA 
(PLADUR), CASTELLANO (ALUMINIO Y VIDRIOS) ISRET 
(ALICATADOS), REVOCS (YESO), FEGARI (CERRAJERÍA), 
BETON FLOOR (IMPERMEABILIZACIONES), KRISTAL 
(CONSTRUCCIÓN PISCINAS EXTERIORES) 
 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
 
• INSTALACIONES PLANTA BAJA, SÓTANO Y CUBIERTA 
• FALSOS TECHOS Y TRASDOSADOS DE PLADUR 
• CARPINTERIA DE ALUMINIO 
• IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS COMPENSACIÓN Y 
PISCINAS INTERIORES 
• YESO EN PLANTA BAJA 
• ALICATADO VESTUARIOS  
• ESTRUCTURA SECTOR 5 
• MURO PRINCIPAL 
• MURO RAMPA SOTANO 
• CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PISCINAS 
EXTERIORES 
INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 
 
Continúan la ejecución de las instalaciones en planta baja y planta sótano a pleno 
rendimiento. (VER FOTO 3.605) 
 
 
FOTO 3.605 
 
 Como actividades críticas y más relevantes comentaremos: 
 
 La colocación de las toberas de impulsión de aire en los gimnasios, y embocar con tubo flexible al 
conducto principal. (VER FOTOS 3.606 Y 3.607) 
 
 
FOTO 3.606 
 
 
FOTO 3.607 
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 Instalación de  las rejas de impulsión en el falso techo del spa, en la faja de pladur liso. (VER 
FOTO 3.608) 
 
 
FOTO 3.608 
 
 En las piscinas interiores, se procede a la colocación de las toberas de impulsión en la tabica 
de pladur inclinada, a medida que se finaliza su ejecución, y a la colocación de las toberas, estas 
más pequeñas, y en el lado opuesto, para impulsar aire al muro cortina y evitar que este se empañe. 
(VER FOTOS 3.609 Y 3.610) 
 
 
FOTO 3.609 
 
FOTO 3.610 
 
 Colocación de las luminarias exteriores sobre el muro perimetral norte. (VER FOTOS 3.611 Y 
3.612) 
 
 
FOTO 3.611 
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FOTO 3.612 
 
 Continúan los trabajos de colocación de falsos techos. Se prioriza la ejecución del falso techo 
de las piscinas interiores, dado que es una actividad crítica de la obra. Para su colocación, se 
procede al montaje de un andamio de 3x3 m en el interior de las piscinas, con ruedas, a fin de 
poderlo desplazar a medida que avanza la colocación de las placas del falso techo. No es el medio 
auxiliar óptimo para la ejecución, pero se estudió la opción de utilizar una plataforma telescópica y/o 
articulada, la cual se descartó por la imposibilidad de introducirla en el interior del vaso.  Se utilizó 
también una plataforma de tijera eléctrica en los pasillos que forman las playas de las piscinas, que 
dadas sus dimensiones, podía circular sin problemas. (VER FOTOS 3.613 Y 3.614) 
 
  
 
FOTO 3.613 
 
Vista frontal 
 
 
 
FOTO 3.614 
 
Vista lateral 
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Se monta el falso techo de iguales características en la zona de spa. (VER FOTO 3.615) 
 
 
FOTO 3.615 
 
 En la zona de vestuarios también trabaja un equipo montando falsos techos. (VER FOTO 
3.616) 
 
 
FOTO 3.616 
 
 
Durante la semana, inician los trabajos de montaje de la carpintería de aluminio. Se inicia 
primeramente la colocación de los fijos en el pasillo, sobre el voladizo de pladur, atornillados sobre 
subestructura de acero que se instaló para la colocación de dicha carpintería. (VER FOTO 3.617) 
 
 
FOTO 3.617 
 
 Continúan los trabajos de impermeabilización de los depósitos de compensación en la planta 
sótano. (VER FOTO 3.618) 
 
 
FOTO 3.618 
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 En planta baja, se realiza el enyesado del paramento vertical del pasillo. (VER FOTO 3.619) 
 
 
FOTO 3.619 
 
 Se procede al solado de las escaleras con gres antideslizante, tomado con cemento cola. 
(VER FOTO 3.620) 
 
 
FOTO 3.620 
 
 
 Continúan los trabajos de alicatado de vestuarios y duchas en planta baja. (VER FOTOS 3.621 Y 
3.622) 
 
 
FOTO 3.621 
 
 
FOTO 3.622 
 
 
 
235    Seguimiento de obra del Complejo de Piscinas en el Parque Puigcornet, (Igualada)                                                                                                                                                                                                          
 
235 
 
 En los vestuarios exteriores del sector 5, una vez ejecutado el saneamiento, arquetas y 
hormigonado de tubos para su protección, se procede al relleno y compactado de tierras. (VER 
FOTO 3.623) 
 
 
FOTO 3.623 
 
 Posteriormente, se vierte, extiende y compacta una capa de grava de 20cm, sobre la que se 
inicia el montaje del armado de la losa. (VER FOTO 3.624) 
 
 
FOTO 3.624 
Durante la semana, tras finalizar el extendido de gravilla de acabado en la zona posterior del 
edificio, se procede a la ejecución del último tramo de muro de cierre (muro este), ya que no es necesario 
el acceso de maquinaria. (VER FOTO 3.625) 
 
 
FOTO 3.625 
 
 En la rampa de acceso a planta sótano, finaliza el armado del segundo muro, se procede al 
encofrado de la segunda cara, y se hormigona con hormigón HA-25/B/20/IIa, tras el visto bueno al armado 
por parte de la DF. (VER FOTO 3.626) 
 
 
FOTO 3.626 
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Posteriormente se inicia la ejecución del tramo contiguo del muro 1 de la rampa. (VER FOTO 
3.627) 
 
 
FOTO 3.627 
 
 Se impermeabiliza el tramo de muro ya ejecutado. (VER FOTO 3.628) 
 
 
FOTO 3.628 
 
 Continúa la fase de construcción de la piscina exterior mediana de 16,50x16,50m, ejecutándose la 
pared de cierre de tochana de la desbordante. (VER FOTO 3.629) 
 
 
FOTO 3.629 
 
 Inicia la ejecución de las paredes de ladrillo doble hueco “tochana”, en la piscina exterior grande de 
25x16,50m. (VER FOTO 3.630) 
 
 
FOTO 3.630 
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SEMANA DEL 20-07-09 AL 25-07-09 
 
EMPRESAS 
 
POLINYA (ESTRUCTURISTA), CLIMAESPAIS (INSTALADOR), 
PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y AYUDAS),  INEACO (INSTALACIÓN 
PISCINAS), ANOIA (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PAFERMA 
(PLADUR), CASTELLANO (ALUMINIO Y VIDRIOS) ISRET 
(ALICATADOS), BETON FLOOR (IMPERMEABILIZACIONES), 
KRISTAL (CONSTRUCCIÓN PISCINAS EXTERIORES) 
 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
 
• INSTALACIONES PLANTA BAJA, SÓTANO Y CUBIERTA 
• FALSOS TECHOS 
• CARPINTERIA DE ALUMINIO 
• MURO CORTINA 
• IMPERMEABILIZACIÓN PISCINAS INTERIORES 
• ALICATADO VESTUARIOS  
• ESTRUCTURA SECTOR 5 
• LOSA RAMPA SOTANO 
• CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PISCINAS 
EXTERIORES 
INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 
 
Continúan la ejecución de las instalaciones en planta baja y planta sótano a pleno 
rendimiento. 
 
Como actividades más relevantes comentaremos: 
 
Instalación de intercambiadores de energía solar en la planta sótano, y conexionado de 
tuberías desde las placas solares, pasando por intercambiador hacia sala de calderas y 
acumuladores.  
 
 
FOTO 3.631 
Intercambiador de placas solares (VER FOTO 3.631) 
 
 
FOTO 3.632 
 
Instalación de tubos de acero hasta acumuladores (VER FOTO 3.632) 
 
 
FOTO 3.633 
 
Colocación de luminarias y altavoces en falso techo de piscina (VER FOTO 3.633) 
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FOTO 3.634 
 
Instalación y conexionado de cuadro general eléctrico en la sala habilitada para ello en la 
planta sótano. (VER FOTO 3.634) 
 
 
FOTO 3.635 
 
Se procede al montaje e instalación de las depuradoras de las piscinas en la planta sótano. 
(VER FOTO 3.635) 
 
 
FOTO 3.636 
 
Conexionado de la instalación de la desbordante de las piscinas exteriores hasta los depósitos de 
compensación. (VER FOTO 3.636) 
 
Continúan los trabajos de falsos techos en las piscinas interiores. (VER FOTO 3.637) 
 
 
FOTO 3.637 
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Finaliza el montaje del primer vano de falso techo de placas de fibras de madera de 120x60 
con perfilería tipo omega. 
 
Se montan en el lateral las placas en vertical. (VER FOTO 3.638) 
 
 
FOTO 3.638 
 
Se monta la carpintería de aluminio en la fachada de las oficinas de administración. (VER FOTO 
3.639) 
 
FOTO 3.639 
Inicia el montaje de los perfiles de aluminio del muro cortina. (VER FOTO 3.670 Y 3.671) 
 
 
FOTO 3.670 
Perfiles verticales 
 
 
FOTO 3.671 
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Se procede a la impermeabilización del vaso del spa, una vez finalizado el montaje del falso 
techo. 
 
Previo al inicio de la aplicación, se desbasta la superficie de hormigón para eliminar 
impurezas, mediante disco de diamante. Se tapan posibles coqueras o grietas con mortero sin 
retracción. (VER FOTOS  3.673 Y 3.674) 
 
 
FOTO 3.672 
 
 
FOTO 3.673 
Aplicación del producto impermeabilizante ELASTOSTAR K (VER FOTO 3.672) 
 
 
FOTO 3.674 
 
Prueba de estanqueidad tras la aplicación de la impermeabilización, dejando 48 h para el secado. 
 
Continúan los trabajos de solado de escaleras y alicatado de vestuarios y baños. (VER FOTOS 
3.675, 3.676 Y 3.677) 
 
 
FOTO 3.675 
Solado de escalera en planta sótano. 
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FOTO 3.676 
 
Alicatado de duchas.  
 
 
FOTO 3.677 
Alicatado de vestuarios. 
En el sector 5, continúa la fase de montaje del armado de la losa. Se colocan los pórticos 
premontados anteriormente y se coloca el armado base inferior y superior, así como los refuerzos que 
marcan los planos de armado. (VER FOTO 3.678) 
 
 
FOTO 3.678 
 
A finales de semana finaliza el armado y se procede a tabicar los cantos y a apuntalarlos para 
evitar su desplome. 
Se hormigona con hormigón HA-25/B/20/IIa, tras el visto bueno al armado por parte de la DF, dejando las 
esperas para los pilares y muros laterales de cierre. 
 
 
FOTO 3.679 
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Al día siguiente se inicia el montaje del armado de los muros laterales de cierre. (VER FOTO 
3.670) 
 
 
FOTO 3.670 
 
En la rampa de acceso a sótano, una vez ejecutados los muros de contención, se procede al 
relleno de tierras y compactado, así como el extendido de una capa de grava de 20 cm sobre la que 
se iniciará el armado de la losa. (FOTO 3.671) 
 
 
FOTO 3.671 
Continúa la construcción de los vasos de las piscinas exteriores, tanto mediana como la grande, 
con ladrillo hueco tipo tochana. (VER FOTOS 3.672 Y 3.673) 
 
 
FOTO 3.672 
 
 
FOTO 3.673 
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Ejecución de pilares para colocar las viguetas que soportan la desbordante. (VER FOTO 
3.674) 
 
 
FOTO 3.674 
 
SEMANA DEL 27-07-09 AL 31-07-09 
 
EMPRESAS 
 
POLINYA (ESTRUCTURISTA), CLIMAESPAIS (INSTALADOR), 
PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y AYUDAS),  INEACO (INSTALACIÓN 
PISCINAS), ANOIA (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PAFERMA 
(PLADUR), CASTELLANO (ALUMINIO Y VIDRIOS), SEVEN 
SYSTEM (PINTURA), ISRET (ALICATADOS), BETON FLOOR 
(IMPERMEABILIZACIONES), KRISTAL (CONSTRUCCIÓN 
PISCINAS EXTERIORES) 
 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
 
• INSTALACIONES PLANTA BAJA, SÓTANO Y CUBIERTA 
• FALSOS TECHOS 
• PINTURA HORMIGÓN VISTO 
• CARPINTERIA DE ALUMINIO 
• MURO CORTINA 
• IMPERMEABILIZACIÓN PISCINAS INTERIORES 
• ALICATADO VESTUARIOS  
• REPARACIÓN RECRECIDO DE MORTERO 
• ESTRUCTURA SECTOR 5 
• LOSA RAMPA SOTANO 
• CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PISCINAS 
EXTERIORES 
• ZANJA ACOMETIDAS 
INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 
Continúan la ejecución de las instalaciones en planta baja y planta sótano a pleno rendimiento. 
 
Como actividades más relevantes comentaremos: 
 
Cableado y previsión de instalaciones en el futuro mostrador de administración, zona de control de 
todas las instalaciones del edificio. (VER FOTO 3.675) 
 
 
FOTO 3.675 
 
Instalación de bombas en las arquetas de bombeo de planta sótano. (VER FOTO 3.676) 
 
 
FOTO 3.676 
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Instalación de toberas de climatización en el falso techo de las piscinas, embocando con tubo 
flexible y conexionado al conducto de chapa principal. (VER FOTO 3.677) 
 
 
FOTO 3.677 
 
Colocación de luminarias en los gimnasios. (VER FOTO 3.678) 
 
 
FOTO 3.678 
 
 
Continúa el montaje del falso techo de las piscinas interiores. Se ejecuta el vano contiguo al muro 
lateral y la parte vertical hasta la UPN de cambio de material. (VER FOTO 3.679) 
 
 
FOTO 3.679 
 
Una vez colocado la zona de falso techo hidrófugo liso donde se instalan las toberas, se procede al 
encintado y enmasillado de las juntas de las placas. (VER FOTO 3.680) 
 
 
FOTO 3.680 
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En los vestuarios, se inicia el montaje de la estructura de las placas desmontables de 
60x60cm del falso techo. (VER FOTO 3.681) 
 
 
FOTO 3.681 
 
En la zona de las piscinas, una vez montado un vano completo de falso techo, y 
aprovechando el andamiaje existente en el interior de las piscinas, se procede al pintado de la 
jácena vista de hormigón prefabricado con pintura anticarbonatación. (VER FOTO 3.682 
 
 
FOTO 3.682 
 
Inicia el montaje de la carpintería de aluminio de cerramiento de la fachada de los gimnasios, 
atornillada sobre perfil UPN de 100 en el pavimento. Se acristala la fachada con vidrio laminado de 
aislante de coeficiente K=2.3 y factor solar del 70% con clasificación de resistencia al impacto manual 
nivel 2 compuesto de vidrio laminar de 6+6 mm, cámara de aire de 20 mm y laminado de 6+6 mm.  (VER 
FOTOS 3.683 Y 3.684) 
 
 
FOTO 3.683 
 
 
FOTO 3.684 
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Continúa el montaje del muro cortina. Se soldan los anclajes de los montantes de aluminio a 
los perfiles HEB 180 que forman la estructura portante de cerramiento de vidrio. (VER FOTO 3.685) 
 
 
FOTO 3.685 
 
Una vez desmontado el andamio del interior de la piscina mediana, se inicia la 
impermeabilización del vaso con el mismo producto utilizado en el vaso del SPA. (VER FOTO 3.686) 
 
 
FOTO 3.686 
 
Se aplica una segunda mano una vez seca la primera, y se espolvorea arena de cuarzo a fin e 
garantizar la adherencia del material de agarre del revestimiento de la piscina. (VER FOTO 3.687) 
 
 
FOTO 3.687 
 
Continúa los trabajos de alicatado de vestuarios y duchas y el solado de escaleras. (VER FOTOS 
3.688 Y 3.689) 
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FOTO 3.688 
 
 
 
FOTO 3.689 
 
En el gimnasio grande, se detectan unas fisuras en el recrecido de mortero sobre la solera de 
hormigón. Dichas fisuras, según nuestra opinión, podrían ser debidas a una mala aplicación del 
puente de unión, o una no correcta dosificación del mortero vertido, con un contenido específico de 
cemento portland y fibras de vidrio. (VER FOTOS 3.690 Y 3.691) 
 
 
FOTO 3.690 
 
FOTO 3.691 
 
El recrecido alrededor de las fisuras sonaba hueco al golpearlo, lo que denota que se había 
desolidarizado de la solera base. 
 
Se decide repicar una franja de 50cm aproximadamente a banda y banda de la fisura hasta 
encontrar el recrecido bien solidarizado con la solera, y ejecutarlo de nuevo, aplicando a conciencia un 
nuevo puente de unión. (VER FOTO 3.692) 
 
 
FOTO 3.692 
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En los vestuarios exteriores del sector 5, se inicia la colocación del armado de los pilares 
premontados anteriormente (VER FOTO 3.693) 
 
 
FOTO 3.693 
 
Se coloca el armado de los muros de cierre en los laterales. (VER FOTO 3.694) 
 
 
FOTO 3.694 
 
 
Se coloca la canal de recogida de aguas pluviales en la rampa de acceso a sótano, previo inicio del 
armado de la losa. (VER FOTO 3.695) 
 
 
FOTO 3.695 
 
Fase de armado de la losa. (VER FOTO 3.396) 
 
 
FOTO 3.695 
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 Tras el visto bueno de la DF se procede al hormigonado de la rampa con hormigón HA-
25/B/20/IIa. Una vez vibrado y talochado se le pasa una escoba de púas metálicas para dar un 
acabado antideslizante al hormigón. (VER FOTO 3.696) 
 
 
FOTO 3.696 
 
Continúa la construcción de los vasos de las piscinas exteriores. Los albañiles siguen con la 
colocación de ladrillo hueco para la formación de la desbordante del vaso. (VER FOTOS 3.697 Y 
3.698) 
 
 
FOTO 3.697 
 
FOTO 3.698 
 
En la calle de entrada al edificio, inicia la excavación de la zanja para las acometidas de aguas, gas y 
telecomunicaciones. 
 
Mostramos en un plano en sección la zanja a realizar y la distribución de las acometidas. (VER PLANO 
3.106) 
 
 
 
PLANO 3.106 
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 La primera acometida a ejecutar es la de telecomunicaciones. Se excava una zanja con cazo 
de 60 cm en toda la longitud, para ubicar los dos tubos corrugados de ø 110 que marca compañía, 
encofrar a dos caras y hormigonarlos con hormigón HM-150. (VER FOTO 3.699) 
 
 
FOTO 3.699 
 
A fecha  31 de julio del 2009 finaliza la recopilación de información para la realización 
de este seguimiento. Hasta la presentación final, se emplea el tiempo restante  en analizar y 
documentar  debidamente todos los apartados que componen este proyecto 
 
Mostramos en las siguientes imágenes el estado de obra a fecha 10 de septiembre 
del 2009. (VER FOTOS 3.700 Y 3.701) 
 
  
FOTO 3.700 
 
 
FOTO 3.701 
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Código Técnico de la Edificación CTE Código Técnico de la Edificación CTE
Instrucción de hormigón estructural EHE Instrucción de hormigón estructural EHE
Norma de Construcción Sismoresistente NCSE-02 Norma de Construcción Sismoresistente NCSE-02
Reducción tiempo de ejecución
Reducción coste económico
Necesidad de recálcular toda la cimentación y redimensionar las zapatas que lo requieran
Necesidad de ejecutar enanos en zapatas
Medición Precio Importe Medición Precio Importe
M3 Excavación zanjas y pozos 2.455,28 6,47 15.885,66 € M3 Excavación pozos 2.226,93 6,47 14.408,24 €
M2 Repaso de suelos de zanjas 2.190,88 2,70 5.915,38 € M2 Repaso de suelos de zanjas 1.843,36 2,70 4.977,07 €
M3 Transporte de tierras 2.455,28 1,42 3.486,50 € M3 Transporte de tierras 2.226,93 1,42 3.162,24 €
M2 Hormigón de limpieza 2.343,68 9,20 21.561,86 € M2 Hormigón de limpieza 1.996,16 9,20 18.364,67 €
KG Acero zapatas y riostras 116.033,61 1,11 128.797,31 € KG Acero zapatas y enanos 103.117,21 1,11 114.460,10 €
M3 Hormigón zapatas y riostras 1.506,93 84,37 127.139,68 € M3 Hormigón zapatas y enanos 1.322,41 84,37 111.571,73 €
TOTAL PARTIDA 302.786,38 € TOTAL PARTIDA 266.944,06 €
Costes oficina tecnia de la constructora para recalculo de cimentación 5.000,00 €
TOTAL MODIFIACIÓN 271.944,06 €
La modificación, finalmente, no ha cumplido la expectativas para la que fue promovida por los siguientes motivos:
*Si el estudio de la cimentación de la constructora se hubiera entregado previo al inicio de la ejecución, esta hubiera sido rentable, en tiempo y costes.
*La reducción de tiempo en la ejecución equivale al paro ordenado por la DF hasta dar el visto bueno a la modificación.
*El ahorro económico de la modificación es prácticamente equivalente al coste del personal de obra sin generar producción.
*Planos de cimentación proyecto original *Recálculo de cimentación y redimensionado de zapatas
Coste económico
30.842,32 €
M-1
ELIMINACIÓN DE RIOSTRAS EN CIMENTACIÓN
PROYECTO ORIGINAL MODIFICACIÓN DE PROYECTO
Cimentación diseñada y calculada mediante zapatas y riostras
La presente modificación pretende optimizar el proyecto en fase de cimentación, mediante el 
redimensionado de las zapatas de PB y PS con el objetivo de prescindir del arriostramiento.
Descripción Cimentación a base de zapatas aisladas sin arriostramiento
Valoración
Descripción
Objetivos Ejecutar la cimentación según indicaciones del proyecto, mediante zapatas arriostradas.
Conclusiones
Anexos
Normativas aplicadas
Ventajas
Inconvenientes
Descripción
 Seguimiento de obra del Complejo de Piscinas en el Parque Puigcornet (Igualada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ANEXOS M-1
M14: 100x55
M
2:
 8
0x
55
M
3:
 1
10
x5
5
M4: 80x55
M
13
: 1
20
x5
5
M15: 100x55M7: 100x55M8: 120x55
VC.T-1
VC.T-1
V
C
.S
-1
V
C
.S
-2
VC.S-1
V
C
.S
-1
M
9:
 1
10
x5
5
M1: 100x55
V
C
.S
-1
V
C
. S
-1
V
C
.S
-1
C
VC.S-1VC.T-1VC.S-1
V
C
.T
-1
V
C
.S
-1
JU
N
T D
ILA
TA
C
IÓ
JUNT DILATACIÓ
JU
N
T D
ILA
TA
C
IÓ
P3
(40x30)
P4
(30x40)
P5
(30x40)
P6
(30x40)
P7
(30x40)
P8
(30x40)
P12
(30x30)
P13
(30x30)
P47
(30x30)
P48
(40x30)
P50
(30x30)
P49
(30x30)
P162
(30x30)
P163
(30x30)
P164
(30x30)
P165
(30x30)
P139
(30x60)
P158
(30x30)
P161
(30x30)
P125
(50x30)
P132
(30x30)
P51
(30x40)
P131
(30x30)
P159
(30x30)
P160
(30x30)
P140
(50x75)
130 x 130 x 55
Sup X: 6ø12 c/ 25
Sup Y: 6ø12 c/ 25
Inf X: 7ø12 c/ 20
Inf Y: 7ø12 c/ 20
120 x 120 x 55
Sup X: 6ø12 c/ 25
Sup Y: 6ø12 c/ 25
Inf X: 7ø12 c/ 20
Inf Y: 7ø12 c/ 20
160 x 145 x 55
X: 8ø16 c/ 20
Y: 9ø16 c/ 20
310 x 155 x 55
Sup X: 8ø12 c/ 22
Sup Y: 15ø12 c/ 22
Inf X: 8ø12 c/ 22
Inf Y: 15ø12 c/ 22
500 x 315 x 85
Sup X: 13ø16 c/ 26
Sup Y: 20ø16 c/ 26 360 x 360 x 115
X: 25ø20 c/ 15
Y: 24ø20 c/ 15
Sup X: 5ø12 c/ 20
Sup Y: 5ø12 c/ 20
90 x 90 x 70
Inf X: 4ø20 c/ 24
Inf Y: 4ø20 c/ 24
110 x 110 x 50
X: 9ø12 c/ 12.5
Y: 9ø12 c/ 12.5
Inf X: 14ø16 c/ 20
Inf Y: 21ø16 c/ 20
170 x 170 x 50
X: 14ø12 c/ 12.5
Y: 14ø12 c/ 12.5
245 x 190 x 70
X: 9ø20 c/ 24
Y: 11ø20 c/ 24
160 x 160 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
185 x 185 x 50
X: 15ø12 c/ 12.5
Y: 15ø12 c/ 12.5
140 x 140 x 50
X: 12ø12 c/ 12.5
Y: 12ø12 c/ 12.5
160 x 160 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
120 x 120 x 55
Sup X: 5ø12 c/ 30
Sup Y: 5ø12 c/ 30
Inf X: 7ø12 c/ 20
Inf Y: 7ø12 c/ 20
170 x 170 x 55
X: 15ø12 c/ 12
Y: 15ø12 c/ 12
140 x 140 x 75
Sup X: 6ø16 c/ 29
Sup Y: 6ø16 c/ 29
Inf X: 6ø16 c/ 29
Inf Y: 6ø16 c/ 29
170 x 170 x 75
X: 8ø20 c/ 23
Y: 8ø20 c/ 23
arrencada de pilar
arrencada de pilar
 (30+47+40)
4ø25 (30+65+94)
2ø20 (30+65+60)
arrencada de pilar
4ø16 (30+42+40)
4ø12 (30+42+30)
arrencada de pilar
4ø16 (30+47+40)
arrencada de pilar
4ø16 (30+47+40)
arrencada de pilar4ø16 (30+42+40)
arrencada de pilar
P5: 4ø16 (30+46+40)
2ø12 (30+46+30)
P163: 4ø16 (30+46+40)
2ø12 (30+46+30)
arrencada de pilar
P162:
P4:
 (30+66+94)6ø25
P6: 4ø16 (30+47+40)
2ø12 (30+47+30)
P164: 4ø16 (30+47+40)
arrencada de pilar
P7: 4ø16 (30+76+40)
2ø12 (30+76+30)
P165: 4ø25 (30+76+94)
4ø20 (30+76+60)
P139:
4ø12 (30+76+30)
4ø16 (30+76+40)
arrencada de pilar
P51:
P8: 4ø16 (30+105+40)
2ø12 (30+105+30)
P140: 4ø16 (30+105+40)
10ø12 (30+105+30)
arrencada de pilar
4ø16 (30+60+40)
arrencada de pilar4ø16 (30+42+40)
arrencada de pilar
P125: 6ø16 (30+60+40)
P161: 6ø16 (30+60+40)
arrencada de pilar
4ø20 (30+42+60)
2ø16 (30+42+40)
arrencada de pilar
4ø16 (30+42+40)
2ø12 (30+42+30)
arrencada de pilar
4ø16 (30+47+40)
2ø12 (30+47+30)
arrencada de pilar
6ø16 (30+105+40)
2ø12 (30+105+30)
2ø16 (30+47+40)
4ø16
arrencada de pilar
4ø16 (30+42+40)
2ø12 (30+42+30)
4ø16 (30+42+40)
SOLERA 
h=20cm
engraellat de ø8
cada 15x15
SOLERA 
h=20cm
engraellat de ø8
cada 15x15
1.52
5.02
3.88 1.97 2.47 0.32 2.26 5.40 0.45 0.30
16.75
0.
70
0.
70
0.
55
11
.3
7
0.
35
0.
80
0.
80
6.
29
SOLERA 
h=20cm
engraellat de ø8
cada 15x15
COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -4,45m
COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -4,45m
A
.A
es
pe
re
s 
ar
re
nc
ad
a
es
cl
al
a 
ø1
2c
20
3.
20
3.
09
3.62
6.
29
5.
29
3.
88
2.
50
0.
16
1.45 4.97
0.20
0.
78
0.51 1.09
0.
53
0.
92
0.56 1.97 0.56
0.
58
0.
97
1.53 2.26 1.21
1.
53
1.
62
1.
60
0.
37
1.
63
4.45 4.45 4.77 2.26 0.94 4.45
Fonamentació
Fonamentació
Formigó:  HA-25 , Control Estadístico
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P1
(30x30)
P2
(30x30)
P3
(40x30)
P4
(30x40)
P5
(30x40)
P6
(30x40)
P7
(30x40)
P8
(30x40)
P9
(25x40)
P10
(30x30)
P11
(30x30)
P12
(30x30)
P13
(30x30)
P14
(30x30)
P15
(30x30)
P16
(30x30)
P17
(25x40)
P18
(30x30)
P19
(30x30)
P20
(30x30)
P21
(30x30)
P22
(30x30)
P24
(30x30)
P25
(30x30)
P26
(30x30)
P27
(30x30)
P28
(30x30)
P29
(30x30)
P30
(30x30)
P31
(30x30)
P33
(30x30)
P34
(30x30)
P35
(30x30)
P36
(30x30)
P37
(30x30)
P38
(30x30)
P39
(30x50)
P40
(30x50)
P41
(30x50)
P42
(30x50)
P43
(30x50)
P44
(30x50)
P45
(30x50)
P46
(30x50)
P47
(30x30)
P48
(40x30)
P50
(30x30)
P49
(30x30)
P32
(30x30)
(30x30) (30x30) (30x30) (30x30)
(30x60)
(50x75)
P51
(30x40)
P60
(30x30)
P69
(30x30)
P78
(30x30)
(30x30)
(30x50)
P162 P163 P164 P165
P139
P140
P93
P86
P23
(30x30)
190 x 190 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
190 x 190 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
190 x 190 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
180 x 180 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
190 x 190 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
190 x 190 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
200 x 200 x 75
X: 10ø20 c/ 23
Y: 10ø20 c/ 23
150 x 150 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
140 x 140 x 50
X: 12ø12 c/ 12.5
Y: 12ø12 c/ 12.5
150 x 150 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
170 x 170 x 50
X: 14ø12 c/ 12.5
Y: 14ø12 c/ 12.5
150 x 150 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
190 x 190 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
190 x 190 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
140 x 140 x 50
X: 12ø12 c/ 12.5
Y: 12ø12 c/ 12.5
140 x 140 x 50
X: 12ø12 c/ 12.5
Y: 12ø12 c/ 12.5
180 x 180 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
180 x 180 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
130 x 130 x 50
X: 11ø12 c/ 12.5
Y: 11ø12 c/ 12.5
190 x 190 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
150 x 150 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
160 x 160 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
140 x 140 x 50
X: 12ø12 c/ 12.5
Y: 12ø12 c/ 12.5
140 x 140 x 50
X: 12ø12 c/ 12.5
Y: 12ø12 c/ 12.5
200 x 200 x 75
X: 10ø20 c/ 23
Y: 10ø20 c/ 23
160 x 160 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
160 x 160 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
170 x 170 x 50
X: 14ø12 c/ 12.5
Y: 14ø12 c/ 12.5
190 x 190 x 50
Sup X: 9ø12 c/ 25
Sup Y: 9ø12 c/ 25
Inf X: 9ø12 c/ 25
Inf Y: 9ø12 c/ 25
23
5 
x 
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x 
50
S
up
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8
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195 x 180 x 80
Sup X: 8ø16 c/ 27
Sup Y: 8ø16 c/ 27
205 x 170 x 75
X: 8ø20 c/ 23
Y: 10ø20 c/ 23
165 x 130 x 50
X: 11ø12 c/ 12.5
Y: 14ø12 c/ 12.5
770 x 235 x 75
Sup X: 9ø16 c/ 29
Sup Y: 27ø16 c/ 29
Inf X: 10ø16 c/ 27
Inf Y: 27ø16 c/ 29
4ø16 (30+65+40)
2ø12 (30+65+30)
4ø16 (30+65+40)
2ø12 (30+65+30)
4ø16 (30+65+40)
4ø12 (30+65+30)
4ø16 (30+65+40)
2ø12 (30+65+30)
4ø16 (30+65+40)
2ø12 (30+65+30)
4ø16 (30+65+40)
2ø12 (30+65+30)
4ø16 (30+65+40)
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2ø12 (30+42+30)
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4ø20 (30+65+60)
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4ø20 (30+65+60)
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4ø16 (30+42+40)
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P46: 4ø16 (30+71+40)
2ø12 (30+71+30)
4ø25 (30+71+94)
2ø16 (30+71+40)
P38: 4ø20 (30+65+60)
4ø25 (30+65+94)
4ø20 (30+65+60)
P30: 4ø16 (30+42+40)
P78: 6ø16 (30+42+40)
P22: 4ø16 (30+47+40)
P69: 4ø20 (30+47+60)
P16: 4ø16 (30+42+40)
2ø12 (30+42+30)
P60: 4ø16 (30+42+40)
2ø12 (30+42+30)
140 x 140 x 50
Sup X: 7ø12 c/ 25
Sup Y: 7ø12 c/ 25
Inf X: 7ø12 c/ 25
Inf Y: 7ø12 c/ 25
4ø16 (30+42+40)
2ø12 (30+42+30)
P93:
P86:
Inf Y: 9ø20 c/ 21
Inf X: 9ø20 c/ 21
175 x 140 x 55
Sup X: 7ø12 c/ 22
Sup Y: 9ø12 c/ 22
Inf X: 11ø12 c/ 12.5
Inf Y: 14ø12 c/ 12.5
165 x 130 x 50
X: 11ø12 c/ 12.5
Y: 14ø12 c/ 12.5
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COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -0,75m
COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -0,75m
COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -0,75m
Quadre d'inicis
Referències Armats Cantonades Armats Cara X Armats Cara Y
P1 4ø16 (30+41+40)
P2, P10, P11, P14, P15, P18,
 P19, P20, P23, P26, P27 i P30
4ø16 (30+42+40)
P9, P16, P17, P24 i P60 4ø16 (30+42+40) 2ø12 (30+42+30)
P21, P25, P28 i P29 4ø16 (30+42+40) 2ø12 (30+42+30)
P22 4ø16 (30+47+40)
P31 4ø16 (30+66+40)
P32, P39, P40, P42, P43,
 P44 i P45
4ø16 (30+65+40) 2ø12 (30+65+30)
P33 i P35 4ø20 (30+65+60) 2ø12 (30+65+30)
P34 i P38 4ø20 (30+65+60)
P36 i P37 4ø25 (30+65+94)
P41 4ø16 (30+65+40) 2ø12 (30+65+30) 2ø12 (30+65+30)
P46 4ø16 (30+71+40) 2ø12 (30+71+30)
P69 4ø20 (30+47+60)
P78 4ø16 (30+42+40) 2ø16 (30+42+40)
4ø25 (30+65+94) 4ø20 (30+65+60)
4ø25 (30+71+94) 2ø16 (30+71+40)
QUADRE D'ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ
Referències Dimensions (cm) Gruix (cm) Armat inf. X Armat inf. Y Armat sup. X Armat sup. Y
P2 i P21 170x170 50 14ø12 c/ 12.5 14ø12 c/ 12.5
P9 190x190 50 9ø12 c/ 25 9ø12 c/ 25 9ø12 c/ 25 9ø12 c/ 25
P10, P11, P14, P27 i P28 140x140 50 12ø12 c/ 12.5 12ø12 c/ 12.5
P15, P20, P25 i P29 150x150 50 13ø12 c/ 12.5 13ø12 c/ 12.5
P17 140x140 50 7ø12 c/ 25 7ø12 c/ 25 7ø12 c/ 25 7ø12 c/ 25
P18, P19 i P24 160x160 50 13ø12 c/ 12.5 13ø12 c/ 12.5
P23 235x105 50 7ø12 c/ 18 10ø12 c/ 25 5ø16 c/ 28 10ø12 c/ 25
P26 130x130 50 11ø12 c/ 12.5 11ø12 c/ 12.5
P31 770x235 75 10ø16 c/ 27 27ø16 c/ 29 9ø16 c/ 29 27ø16 c/ 29
P32 200x200 75 10ø20 c/ 23 10ø20 c/ 23
P33, P36, P37, P39, P40, P41,
 P43 i P44
190x190 75 9ø20 c/ 23 9ø20 c/ 23
P34, P35 i P42 180x180 75 9ø20 c/ 23 9ø20 c/ 23
P45 200x200 75 10ø20 c/ 23 10ø20 c/ 23
(P16-P60) i (P30-P78) 165x130 50 11ø12 c/ 12.5 14ø12 c/ 12.5
(P22-P69) 175x140 55 7ø12 c/ 22 9ø12 c/ 22
205x170 75 8ø20 c/ 23 10ø20 c/ 23
195x180 80 8ø16 c/ 27 8ø16 c/ 27
(P38-P86)
(P46-P93) P93
P86
9ø20 c/ 21 9ø20 c/ 21
11ø12 c/ 12.5 14ø12 c/ 12.5
Arrencades
nøxx(aa+bb+cc)
aa bb
cc
40
50
VC.S-1
Arm. sup.: 4 ø16
Arm. inf.: 4 ø16
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 30
50
75
VC.T-4.4
Arm. sup.: 6 ø16
Arm. inf.: 6 ø16
Arm. pell: 2x2 ø12
Estreps: 1xø10 c/ 20
40
50
VC.T-1
Arm. sup.: 4 ø16
Arm. inf.: 3 ø12
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 30
40
40
C
Arm. sup.: 2 ø12
Arm. inf.: 2 ø12
Estreps: 1xø6 c/ 25
40
50
VC.S-1.1
Arm. sup.: 4 ø16
Arm. inf.: 4 ø16
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 20
Llista de bigues centradores
FONAMENT SUPERIOR
Fonamentació
Formigó:  HA-25 , Control Estadístico
Acers en fonamentació:  B 500 S , Control Normal
Escala: 1:50
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CASIMIR TORRENS POTAU
PROJECTE:
Expedient: Delineant: Num Plànol:
Escala: Data:
ARQUITECTE:
PLÀNOL DE:
Sant Ferran, 41 IGUALADA  Tel. 938052802
Professionals Associats
d'Arquitectura, Urbanisme i Enginyeria
Gisel·la Ramon
AGOST - 2007
07006
BÀSIC I EXECUTIU DE COMPLEX
DE PISCINES AL PARC PUIGCORNET
EMPLAÇAMENT:
ZONA DEL PARC DE PUIGCORNET
08700 IGUALADA
PROINOSA 
PROMOCIÓ E INGENIERÍA DE OBRAS, S.A.
CLIENT:
SECTOR 1
1:50
PLANTA BAIXA
PLANTA FONAMENTS ARMATS
COTA SUPERIOR DE FONAMENTS -0,75m
F1.5.2
Fonamentació
Fonamentació
Formigó:  HA-25 , Control Estadístico
Acers en fonamentació:  B 500 S , Control Normal
Escala: 1:50
Arrencades
nøxx(aa+bb+cc)
aa bb
cc
QUADRE D'ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ
Referències Dimensions (cm) Gruix (cm) Armat inf. X Armat inf. Y Armat sup. X Armat sup. Y
P51
P52 90x90 60
P56 90x90 60
P58
P59 60
60
P67
P68 100x100 60
40
50
VC.S-1
Arm. sup.: 4 ø16
Arm. inf.: 4 ø16
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 30
Quadre d'inicis
Referències Armats Cantonades Armats Cara X Armats Cara Y
P51
P52, P56, P59 i P84 4ø16 (30+52+40) 2ø12 (30+52+30)
P53
P54
P55
P57
P58
P66, P68, P75, P77 i P85 4ø16 (30+52+40)
P67
P76
P141
P142
P143
P144
40
60
VC.T-3
Arm. sup.: 5 ø25
Arm. inf.: 3 ø12
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 30
40
50
VC.T-1
Arm. sup.: 4 ø16
Arm. inf.: 3 ø12
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 30
40
Arm. inf.: 3 ø12
VC.T-7.2
90
Arm. sup.: 8 ø25
Arm. pell: 2x2 ø12
Estreps: 1xø10 c/ 20
Llista de bigues centradores
40
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 30
VC.S-2
60 Arm. sup.: 4 ø20
Arm. inf.: 4 ø20
5ø12 c/ 20 5ø12 c/ 20 5ø12 c/ 20 5ø12 c/ 20
5ø12 c/ 20 5ø12 c/ 20 5ø12 c/ 20 5ø12 c/ 20
150x150 90 6ø25 c/ 30 6ø25 c/ 30
150x150 8ø12 c/ 20 8ø12 c/ 20 8ø12 c/ 20 8ø12 c/ 20
P66 90x90 5ø12 c/ 20 5ø12 c/ 20 5ø12 c/ 20 5ø12 c/ 20
115x220 60 9ø20 c/ 29 5ø20 c/ 29
6ø12 c/ 20 6ø12 c/ 20 6ø12 c/ 20 6ø12 c/ 20
P76
P77 60
(P53-P141)
(P54-P142)
(P55-P143)
(P57-P144)
60 6ø12 c/ 20 6ø12 c/ 20 6ø12 c/ 20 6ø12 c/ 20P75 110x110
125x240 60 9ø20 c/ 29 5ø20 c/ 29
110x110 6ø12 c/ 20 6ø12 c/ 20 6ø12 c/ 20 6ø12 c/ 20
470x370 100 19ø16 c/ 20 24ø16 c/ 20 30ø12 c/ 12.5 38ø12 c/ 12.5
295x360 115 25ø20 c/ 15 20ø20 c/ 15
475x360 95 13ø20 c/ 29 28ø12 c/ 13 37ø12 c/ 13
410x350 140 15ø20 c/ 24 18ø20 c/ 24 15ø20 c/ 24 18ø20 c/ 24
4ø16 (30+91+40) 2ø12 (30+91+30)
4ø16 (30+105+40) 2ø12 (30+105+30)
4ø16 (30+86+40) 2ø12 (30+86+30)
4ø16 (30+130+40) 2ø12 (30+130+30)
4ø16 (30+79+40) 2ø12 (30+79+30)
4ø16 (30+50+40)
4ø16 (30+50+40)
4ø16 (30+91+40) 4ø12 (30+91+30) 6ø12 (30+91+30)
4ø16 (30+105+40) 4ø12 (30+105+30) 6ø12 (30+105+30)
4ø16 (30+86+40) 4ø12 (30+86+30) 6ø12 (30+86+30)
4ø16 (30+130+40) 4ø12 (30+130+30) 6ø12 (30+130+30)
360x360 115 25ø20 c/ 15 24ø20 c/ 15 4ø16 (30+105+40) 2ø12 (30+105+30)
24ø16 c/ 17
2ø16 (30+105+40)
M
15
: 9
0x
60
M
7:
 9
0x
60
M
18
: 9
0x
60
M8: 90x60
M
14
: 9
0x
60
VC.T-3
V
C
.T
-1
VC.T-3
V
C
.S
-1
M
6:
 1
30
x6
0
M2: 100x60 M9: 100x60 M10: 100x60 M11: 100x60
V
C
.S
-1
M12: 100x60
V
C
.S
-1
M13: 100x60
M
26
: 9
0x
60
M5: 120x60
M
4:
 9
0x
60
M24: 60x50
M
22
: 6
0x
50
M
23
: 6
0x
50
M25: 60x50
VC.T-7.2
V
C
.S
-2
V
C
.S
-2
JU
N
T 
D
IL
A
TA
C
IÓ
JUNT DILATACIÓ
P53
(30x40)
P55
(30x40)
P58
(30x40)
P67
(30x30)
P68
(30x30)
P75
(30x30)
P76
(30x30)
P77
(30x30)
P141
(50x75)
P142
(50x75)
P143
(50x75)
P144
(50x75)
P59
(30x40)
P57
(30x40)
P56
P54
(30x40)
P52
(30x40) (30x40)
P66
(30x30)
P84
(30x40)
P85
(30x30)
P51
(30x40)
110 x 110 x 60
Sup X: 6ø12 c/ 20
Sup Y: 6ø12 c/ 20
Inf X: 6ø12 c/ 20
Inf Y: 6ø12 c/ 20
100 x 100 x 60
4ø16 (30+52+40)
4ø16 (30+52+40) 4ø16 (30+52+40)
4ø16 (30+52+40)
4ø16 (30+52+40)
2ø12 (30+52+30)
4ø16 (30+52+40)
2ø12 (30+52+30)
90 x 90 x 60
Sup X: 5ø12 c/ 20
Sup Y: 5ø12 c/ 20
Inf X: 5ø12 c/ 20
Inf Y: 5ø12 c/ 20
P53:
P141:
470 x 370 x 100
Sup X: 30ø12 c/ 12.5
Sup Y: 38ø12 c/ 12.5
Inf X: 19ø16 c/ 20
Inf Y: 24ø16 c/ 20
4ø16 (30+91+40)
2ø12 (30+91+30)
4ø16 (30+91+40)
10ø12 (30+91+30)
P54:
P142:
295 x 360 x 115
X: 25ø20 c/ 15
Y: 20ø20 c/ 15
4ø16 (30+105+40)
2ø12 (30+105+30)
4ø16 (30+105+40)
10ø12 (30+105+30)
P55:
P143:
4ø16 (30+86+40)
2ø12 (30+86+30)
4ø16 (30+86+40)
10ø12 (30+86+30)
475 x 360 x 95
Sup X: 28ø12 c/ 13
Sup Y: 37ø12 c/ 13
Inf X: 13ø20 c/ 29
90 x 90 x 60
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Llista de bigues centradores
40
50
VC.S-1
Arm. sup.: 4 ø16
Arm. inf.: 4 ø16
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 30
50
75
VC.T-4.4
Arm. sup.: 6 ø16
Arm. inf.: 6 ø16
Arm. pell: 2x2 ø12
Estreps: 1xø10 c/ 20
40
50
VC.T-1
Arm. sup.: 4 ø16
Arm. inf.: 3 ø12
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 30
40
40
C
Arm. sup.: 2 ø12
Arm. inf.: 2 ø12
Estreps: 1xø6 c/ 25
50
80
VC.S-4.5
Arm. sup.: 6 ø16
Arm. inf.: 6 ø12
Arm. pell: 2x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 20
40
60
VC.S-2.1
Arm. sup.: 4 ø20
Arm. inf.: 4 ø20
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 20
FONAMENT SUPERIOR
Fonamentació
Formigó:  HA-25 , Control Estadístico
Acers en sostres:  B 500 S , Control Normal
Acers en fonamentació:  B 500 S , Control Normal
Escala: 1:50
Arrencades
nøxx(aa+bb+cc)
aa bb
cc
QUADRE D'ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ
Referències Dimensions (cm) Gruix (cm) Armat inf. X Armat inf. Y Armat sup. X Armat sup. Y
50
P61, P62, P80, P82 i P83 140x140 50 12ø12 c/ 12.5 12ø12 c/ 12.5
P63, P72, P73 i P74 160x160 50 13ø12 c/ 12.5 13ø12 c/ 12.5
P64, P65, P70, P71 i P81 150x150 50 13ø12 c/ 12.5 13ø12 c/ 12.5
Quadre d'inicis
Referències Armats Cantonades Armats Cara X Armats Cara Y
P60
P79 130x130 50 11ø12 c/ 12.5 11ø12 c/ 12.5
P86
P87 170x170 75 8ø20 c/ 23 8ø20 c/ 23
P88, P91 i P94 180x180 75 9ø20 c/ 23 9ø20 c/ 23
P89, P90, P95 i P98 190x190 75 9ø20 c/ 23 9ø20 c/ 23
P92 215x225 75 9ø16 c/ 29 8ø16 c/ 29 9ø16 c/ 29 8ø16 c/ 29
P93 80
P96 i P97 200x200 75 10ø20 c/ 23 10ø20 c/ 23
P99 200x200 75 10ø20 c/ 23 10ø20 c/ 23
195x180 9ø20 c/ 21 9ø20 c/ 21 8ø16 c/ 27 8ø16 c/ 27
205x170 75 ø20 c/ 23 10ø20 c/ 23
50 11ø12 c/ 12.5P78 165x130 14ø12 c/ 12.5
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P92 4ø12 (30+66+30) 2ø12 (30+66+30)
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P94, P95, P96, P97, P98 i P99 4ø16 (30+65+40) 2ø12 (30+65+30)
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SECTOR-3
Llista de bigues centradores
40
50
VC.T-1
Arm. sup.: 4 ø16
Arm. inf.: 3 ø12
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 30
40
50
VC.S-1
Arm. sup.: 4 ø16
Arm. inf.: 4 ø16
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 30
40
40
C
Arm. sup.: 2 ø12
Arm. inf.: 2 ø12
Estreps: 1xø6 c/ 25
40
70
VC.S-4
Arm. sup.: 6 ø25
Arm. inf.: 6 ø25
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 30
40
70
VC.T-4
Arm. sup.: 6 ø25
Arm. inf.: 3 ø12
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 30
40
60
VC.S-2
Arm. sup.: 4 ø20
Arm. inf.: 4 ø20
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 30
Quadre d'inicis
Referències Armats Cantonades Armats Cara X Armats Cara Y
P100 4ø16 (30+60+40) 2ø12 (30+60+30) 2ø12 (30+60+30)
P101 i P104 4ø20 (30+65+60) 2ø20 (30+65+60) 6ø12 (30+65+30)
P102 i P105 4ø16 (30+65+40) 2ø16 (30+65+40) 8ø12 (30+65+30)
P103 4ø20 (30+70+60) 2ø20 (30+70+60) 6ø12 (30+70+30)
P106 4ø16 (30+52+40) 2ø12 (30+52+30) 2ø12 (30+52+30)
P107, P114, P115, P116, P117,
 P120, P121, P122, P123, P126,
 P127, P128, P129, P131, P136,
 P137, P138, P152 i P156
4ø16 (30+42+40)
P108, P109, P110, P111, P112,
4ø16 (30+60+40)
P113 i P119 4ø16 (30+56+40) 2ø16 (30+56+40)
P118, P124 i P130 4ø16 (30+52+40) 2ø16 (30+52+40)
P125 4ø16 (30+60+40) 2ø16 (30+60+40)
P139
 P132, P133, P134, P135
4ø16 (30+76+40) 2ø12 (30+76+30) 2ø12 (30+76+30)
P140, P142 4ø16 (30+105+40) 4ø12 (30+105+30) 6ø12 (30+105+30)
P141 4ø16 (30+91+40) 4ø12 (30+91+30) 6ø12 (30+91+30)
P143 4ø16 (30+86+40) 4ø12 (30+86+30) 6ø12 (30+86+30)
P144 4ø16 (30+130+40) 4ø12 (30+130+30) 6ø12 (30+130+30)
P145
P153 i P157 4ø16 (30+56+40)
P160 4ø20 (30+42+60) 2ø16 (30+42+40)
P161
4ø16 (30+112+40) 2ø12 (30+102+30) 2ø12 (30+102+30)
4ø16 (30+60+40) 2ø16 (30+60+40)
QUADRE D'ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ
Referències Dimensions (cm) Gruix (cm) Armat inf. X Armat inf. Y Armat sup. X Armat sup. Y
P100 210x210 70 10ø20 c/ 24 9ø20 c/ 24
P101, P104 i P105 340x340 75 16ø20 c/ 23 16ø20 c/ 23
P102 350x350 75 16ø20 c/ 23 16ø20 c/ 23
P103 350x350 80 17ø20 c/ 21 17ø20 c/ 21
P106 230x230 60 16ø12 c/ 15 16ø12 c/ 15 16ø12 c/ 15 16ø12 c/ 15
P107 i P131 110x110 50 9ø12 c/ 12.5 9ø12 c/ 12.5
80x80 70 4ø20 c/ 24 4ø20 c/ 24P108 i  P112
70 4ø20 c/ 24 4ø20 c/ 24P109 90x70
70 4ø20 c/ 24P110 100x70 5ø20 c/ 24
P111 70150x80 4ø20 c/ 24 7ø20 c/ 24
P114, P116, P122, P123, P126,
 P128, P129, P136 i P137
80x80 50 7ø12 c/ 12.5 7ø12 c/ 12.5
P115, P117, P120, P121 i P127 90x90 50 8ø12 c/ 12.5 8ø12 c/ 12.5
P118 120x120 60 7ø12 c/ 20 7ø12 c/ 20 7ø12 c/ 20 7ø12 c/ 20
P124 150x150 60 14ø12 c/ 11 14ø12 c/ 11
P130 160x160 60 9ø12 c/ 20 9ø12 c/ 20 9ø12 c/ 20 9ø12 c/ 20
70 4ø20 c/ 24 4ø20 c/ 24P132 90x90 5ø12 c/ 20 5ø12 c/ 20
P133, P134 i P135 100x100 70 5ø20 c/ 24 5ø20 c/ 24
P138 100x100 50 9ø12 c/ 12.5 8ø12 c/ 12.5
P139 500x315 85 14ø16 c/ 20 21ø16 c/ 20 13ø16 c/ 26 20ø16 c/ 26
P140
P141
P142
P143
306x360 115 25ø20 c/ 15 24ø20 c/ 15
470x370 100 24ø16 c/ 2019ø16 c/ 20 30ø12 c/ 12.5 38ø12 c/ 12.5
295x360 115 25ø20 c/ 15 20ø20 c/ 15
475x360 95 13ø20 c/ 29 24ø16 c/ 17 28ø12 c/ 13 37ø12 c/ 13
P144 410x350 140 15ø20 c/ 24 18ø20 c/ 24 15ø20 c/ 24 18ø20 c/ 24
P152 160x160 50 13ø12 c/ 12.5 13ø12 c/ 12.5
P156 140x140 50 12ø12 c/ 12.5 12ø12 c/ 12.5
P160 170x170 50 14ø12 c/ 12.5 14ø12 c/ 12.5
(P113-P153) 235x185 65 12ø16 c/ 17 14ø16 c/ 17
(P119-P157) 235x180 65 11ø16 c/ 17 14ø16 c/ 17
(P125-P161) 245x190 70 9ø20 c/ 24 11ø20 c/ 24
P145 150x180 60 9ø20 c/ 20 8ø20 c/ 20
Quadre d'inicis
Referències Armats Cantonades Armats Cara X Armats Cara Y
P100 4ø16 (30+60+40) 2ø12 (30+60+30) 2ø12 (30+60+30)
P101 i P104 4ø20 (30+65+60) 2ø20 (30+65+60) 6ø12 (30+65+30)
P102 i P105 4ø16 (30+65+40) 2ø16 (30+65+40) 8ø12 (30+65+30)
P103 4ø20 (30+70+60) 2ø20 (30+70+60) 6ø12 (30+70+30)
P106 4ø16 (30+52+40) 2ø12 (30+52+30) 2ø12 (30+52+30)
P107, P114, P115, P116, P117,
 P120, P121, P122, P123, P126,
 P127, P128, P129, P131, P136,
 P137, P138, P152 i P156
4ø16 (30+42+40)
P108, P109, P110, P111, P112,
4ø16 (30+60+40)
P113 i P119 4ø16 (30+56+40) 2ø16 (30+56+40)
P118, P124 i P130 4ø16 (30+52+40) 2ø16 (30+52+40)
P125 4ø16 (30+60+40) 2ø16 (30+60+40)
P139
 P132, P133, P134, P135
4ø16 (30+76+40) 2ø12 (30+76+30) 2ø12 (30+76+30)
P140, P142 4ø16 (30+105+40) 4ø12 (30+105+30) 6ø12 (30+105+30)
P141 4ø16 (30+91+40) 4ø12 (30+91+30) 6ø12 (30+91+30)
P143 4ø16 (30+86+40) 4ø12 (30+86+30) 6ø12 (30+86+30)
P144 4ø16 (30+130+40) 4ø12 (30+130+30) 6ø12 (30+130+30)
P145
P153 i P157 4ø16 (30+56+40)
P160 4ø20 (30+42+60) 2ø16 (30+42+40)
P161
4ø16 (30+112+40) 2ø12 (30+102+30) 2ø12 (30+102+30)
4ø16 (30+60+40) 2ø16 (30+60+40)
Fonamentació
Fonamentació
Formigó:  HA-25 , Control Estadístico
Acers en fonamentació:  B 500 S , Control Normal
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CASIMIR TORRENS POTAU
PROJECTE:
Expedient: Delineant: Num Plànol:
Escala: Data:
ARQUITECTE:
PLÀNOL DE:
Sant Ferran, 41 IGUALADA  Tel. 938052802
Professionals Associats
d'Arquitectura, Urbanisme i Enginyeria
Gisel·la Ramon
AGOST - 2007
07006
BÀSIC I EXECUTIU DE COMPLEX
DE PISCINES AL PARC PUIGCORNET
EMPLAÇAMENT:
ZONA DEL PARC DE PUIGCORNET
08700 IGUALADA
PROINOSA 
PROMOCIÓ E INGENIERÍA DE OBRAS, S.A.
CLIENT:
1:50
PLANTA FONAMENTS ARMATS
SECTOR 3
PLANTA  SOTERRANI
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Llista de bigues centradores
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VC.S-1
Arm. sup.: 4 ø16
Arm. inf.: 4 ø16
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 30
Fonamentació
Fonamentació
Formigó:  HA-25 , Control Estadístico
Acers en fonamentació:  B 500 S , Control Normal
Escala: 1:50
Quadre d'inicis
Referències Armats Cantonades
P146, P147, P148, P149, P150,
4ø16 (30+42+40)
Armats Cara X Armats Cara Y
 P151, P152, P154, P155,
 P156, P162
P153, P157 4ø16 (30+56+40)
P158 4ø16 (30+47+40) 2ø12 (30+47+30)
4ø16 (30+42+40) 2ø12 (30+42+30)P159
4ø20 (30+42+60) 2ø16 (30+42+40)P160
4ø16 (30+60+40) 2ø16 (30+60+40)P161
4ø16 (30+46+40) 2ø12 (30+46+30)P163
4ø16 (30+47+40) 2ø12 (30+47+30)P164
4ø25 (30+76+94) 4ø20 (30+76+60)P165
Arrencades
nøxx(aa+bb+cc)
aa bb
cc
QUADRE D'ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ
Referències Dimensions (cm) Gruix (cm) Armat inf. X Armat inf. Y
P146, P147, P148 i P155 130x130 50 11ø12 c/ 12.5 11ø12 c/ 12.5
P149 90x90 50 8ø12 c/ 12.5 8ø12 c/ 12.5
150x150 50 13ø12 c/ 12.5 13ø12 c/ 12.5P150
P151, P154 i P156 140x140 50 12ø12 c/ 12.5 12ø12 c/ 12.5
50 13ø12 c/ 12.5 13ø12 c/ 12.5P152 160x160
P153 235x185 65 12ø16 c/ 17 14ø16 c/ 17
65 14ø16 c/ 17P157 235x180 11ø16 c/ 17
170x170P158 55 15ø12 c/ 12.5 15ø12 c/ 12.5
P159 160x160 50 13ø12 c/ 12.5 13ø12 c/ 12.5
170x170 50 14ø12 c/ 12.5 14ø12 c/ 12.5P160
P161 245x190 70 9ø20 c/ 24 11ø20 c/ 24
P162 185x185 50 15ø12 c/ 12.5 15ø12 c/ 12.5
P163 160x145 55 8ø16 c/ 20 9ø16 c/ 20
P164
P165
310x155 55
Armat sup. X Armat sup. Y
8ø12 c/ 22 15ø12 c/ 228ø12 c/ 22 15ø12 c/ 22
500x315 85 14ø16 c/ 20 21ø16 c/ 20 13ø16 c/ 26 20ø16 c/ 26
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NOTA TÈCNICA 759-M-1-R-1 
EXPLOTACIÓ COMPLEX ESPORTIU 
PARC PUIGCORNET 
SABATES
Data:   6/05/2008 
Pàgines:      2  
1. ANTECEDENTS I OBJETIUS 
La present nota tècnica té com a motiu el redimensionamient de les sabates del sector 1 
amb l’objectiu de prescindir dels arriostraments.  Per realitzar el càlcul s’han pres com a 
referència els esforços indicats a l’annex de càlcul dels sectors 1 i 2. 
 
2. BASES DE CÀLCUL 
Es consideren d’aplicació les següents normatives i instruccions: 
 
- Codi Tècnic de l’Edificación CTE 
- Instrucció de Formigó Estructural EHE 
 
D’aquí obtenim que les sabates hauran de complir el següent requeriment resistent  : 
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On   adm : tensió màxima admissible del terreny de valor 1.54Kp/cm
2 
 N i M : esforços de càlcul actuants sobre la sabata (ELS) 
 A : secció de la sabata (a*b) 
 W : mòdul resistent de la secció 
 
 
En considerar l’efecte que suposa el contacte de les sabates amb les bigues centradores 
que les uneixen, es crea un esforç a tallant que augmenta les sol.licitacions que ha de 
suportar la sabata. D’aquesta manera, la sabata haurà de complir : 
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Sent  Q : tallant provinent de la biga centradora 
d : braç de palanca que correspon a la meitat de la longitud de la sabata en la 
dirección del momento creat. 
 
 
 
  
3. ANÁLISI DE RESULTATS 
 
Els resultats, que es resumeixen a la següent taula, mostren les noves dimensinons (a’ i b’) 
necessàries per suportar les sol.licitacion augmentades amb l’efecte del tallant. 
 
 
  
SECTOR PILAR 
tensió 
admissible 
tensio maxima M N Q a' b' 
tensió nova  
max 
tensio nova 
mitja 
1 
1 15.4 19.25 7.59 23.89 0.41 1.67 2.00 14.34 7.17 
2 15.4 19.25 1.18 36.55 0.75 1.70 1.70 14.87 12.65 
9 15.4 19.25 0.95 15.05   1.90 1.90 5.00 4.17 
10 15.4 19.25 0.30 25.94 0.34 1.40 1.40 14.41 13.23 
11 15.4 19.25 0.29 25.79 0.31 1.40 1.40 14.27 13.16 
14 15.4 19.25 0.61 22.93 0.40 1.40 1.40 13.65 11.70 
15 15.4 19.25 1.00 31.36 3.04 1.60 1.60 17.28 12.25 
16/60 15.4 19.25 8.82 28.50 3.45 2.15 1.80 17.64 8.82 
17 15.4 19.25 0.94 15.95   1.40 1.40 10.19 8.14 
18 15.4 19.25 0.37 32.10   1.60 1.60 13.08 12.54 
19 15.4 19.25 0.60 35.79 0.53 1.60 1.60 15.48 13.98 
20 15.4 19.25 1.03 31.99 0.65 1.50 1.50 16.92 14.22 
21 15.4 19.25 1.25 36.36 1.74 1.70 1.70 15.91 12.58 
22/69 15.4 19.25 5.10 29.75 2.91 1.95 1.60 18.46 9.54 
23 15.4 19.25 1.21 4.52 9.36 2.35 1.05 16.01 8.01 
24 15.4 19.25 2.82 35.07 1.61 1.80 1.80 15.22 10.82 
25 15.4 19.25 1.50 29.02 0.61 1.50 1.50 16.38 12.90 
26 15.4 19.25 1.59 21.56 0.48 1.30 1.30 17.95 12.76 
27 15.4 19.25 1.64 24.69 0.51 1.40 1.40 16.96 12.60 
28 15.4 19.25 2.14 25.81 0.69 1.40 1.40 18.90 13.17 
29 15.4 19.25 2.39 28.30 1.16 1.50 1.50 18.37 12.58 
30/78 15.4 19.25 6.80 26.29 2.09 1.95 1.60 18.61 9.30 
31 15.4 19.25 143.83 112.13 9.50 8.20 2.85 18.97 9.49 
32 15.4 19.25 2.97 50.83 1.30 2.00 2.00 15.91 12.71 
33 15.4 19.25 3.25 44.01 1.53 1.90 1.90 16.31 12.19 
34 15.4 19.25 2.82 40.03 1.40 1.80 1.80 16.55 12.35 
35 15.4 19.25 2.89 43.70 1.45 1.80 1.80 17.80 13.49 
36 15.4 19.25 3.31 44.30 1.43 1.90 1.90 16.36 12.27 
37 15.4 19.25 2.98 46.07 1.89 1.90 1.90 16.94 12.76 
38/86 15.4 19.25 8.30 43.38 2.34 2.25 1.90 17.92 10.15 
39 15.4 19.25 4.55 47.13 1.79 1.90 1.90 18.52 13.06 
40 15.4 19.25 4.26 45.13 1.28 1.90 1.90 17.29 12.50 
41 15.4 19.25 6.04 48.16 1.34 2.10 2.10 15.75 10.92 
42 15.4 19.25 5.62 41.66 1.42 2.00 2.00 15.70 10.42 
43 15.4 19.25 5.68 47.90 1.30 2.10 2.10 15.43 10.86 
44 15.4 19.25 5.93 45.99 1.36 2.00 2.00 16.97 11.50 
45 15.4 19.25 6.28 52.15 2.25 2.20 2.20 15.71 10.77 
46/93 15.4 19.25 17.67 45.03 2.08 2.40 2.25 18.22 9.11 
 
  
Nota : esforços, tensions i dimensions expressats en unitats de T i m. 
